

PROJECT CHARTER

Judul Proyek	:	PROYEK PENGEMBANGAN SISTEM INVENTORI & PENJUALAN TOKO MATERIAL
Tanggal Mulai Proyek	:	30 September 2025
Tanggal Akhir Proyek	:	22 Januari 2025
Informasi Anggaran	:	Rp 55.000,000,-
Manajer Proyek	:	Rama Satriana

Tujuan Proyek :

Membangun website sistem informasi inventori dan penjualan untuk Toko Material Ukok Jaya yang memudahkan pengelolaan stok barang, pencatatan transaksi, dan pembuatan laporan secara otomatis.

Tujuan ini bertujuan untuk menggantikan sistem manual berbasis buku tulis menjadi sistem digital yang lebih cepat, akurat, dan efisien, serta memberikan pemilik toko kemampuan untuk memantau stok dan penjualan secara real-time melalui dashboard.

Fungsi sistem informasi yang akan dibuat:

1. Menyediakan modul inventori untuk menambah, mengedit, dan memantau stok barang (stok masuk, stok keluar, dan batas stok minimum).
2. Memfasilitasi transaksi penjualan secara langsung dengan fitur input transaksi, cetak nota, dan pembaruan stok otomatis.
3. Menyediakan laporan penjualan (harian, mingguan, bulanan) secara otomatis untuk membantu pemilik dalam pengambilan keputusan.
4. Memberikan notifikasi stok minimum melalui dashboard agar pemilik dapat segera melakukan restok.
5. Menyediakan peran pengguna (user role) seperti admin/kasir dan owner dengan hak akses yang berbeda.
6. Mengoptimalkan integrasi perangkat, memungkinkan akses dari laptop maupun ponsel, serta dukungan pengembangan di masa depan seperti integrasi barcode scanner dan printer nota.

Peranan Tanggung Jawab :

- 1) Melakukan pertemuan langsung dengan klien (pemilik toko) untuk memahami kebutuhan sistem, termasuk alur kerja stok, transaksi, dan laporan.
- 2) Melakukan analisis kebutuhan dan perancangan sistem, mencakup pembuatan Use Case, BPMN, ERD, serta desain antarmuka pengguna (UI/UX).
- 3) Melakukan pengembangan sistem berbasis web menggunakan framework Laravel dan database MySQL, dengan fitur utama inventori, penjualan, dan laporan.
- 4) Berkolaborasi dengan tim untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna serta mudah digunakan oleh kasir dan pemilik toko.
- 5) Melakukan pengujian sistem (UAT), memperbaiki bug, serta memastikan laporan, stok, dan transaksi berjalan akurat.
- 6) Menyusun dokumentasi proyek dan laporan perkembangan untuk memastikan transparansi serta kesesuaian dengan timeline yang telah ditetapkan.
- 7) Menyediakan dashboard pengelolaan konten dan laporan bagi owner, serta memastikan sistem dapat diakses secara efisien selama jam operasional toko

Peranan Tanggung Jawab :		
No.	Nama	Role
1	Rama Satriana	Project Manager
2	Aditya Fajri	UI / UX
3	Rizki Putra	Developer / Programmer
4	Muhammad Dennis	Sistem Analis

I. Tujuan

Tujuan proyek ini adalah membangun website sistem informasi inventori dan penjualan untuk Toko Material Ucok Jaya yang memudahkan pengelolaan stok barang, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan penjualan secara otomatis.

Sistem ini bertujuan untuk menggantikan proses manual berbasis buku tulis menjadi sistem digital yang lebih efisien dan akurat, sekaligus membantu pemilik toko dalam memantau stok dan penjualan secara real-time.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan kegiatan operasional toko menjadi lebih terstruktur, cepat, dan minim kesalahan manusia (human error).

II. Features

Website ini memiliki beberapa fitur antara lain :

1. Manajemen Inventori Barang

Fitur untuk menambah, mengedit, dan menghapus data barang, termasuk stok masuk, stok keluar, serta peringatan stok minimum agar pengelolaan lebih efisien.

2. Transaksi Penjualan Otomatis

Memungkinkan kasir melakukan input transaksi, menghitung total pembelian secara otomatis, mencetak nota, serta memperbarui stok secara real-time.

3. Laporan Penjualan dan Stok

Menyediakan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan secara otomatis untuk membantu pemilik toko dalam menganalisis performa penjualan dan pergerakan stok.

4. Notifikasi Stok Menipis

Sistem menampilkan peringatan otomatis di dashboard ketika stok suatu barang mencapai batas minimum, sehingga pemilik dapat segera melakukan restok.

5. Manajemen Role Pengguna

Sistem memiliki dua jenis pengguna utama: admin/kasir (yang mengelola transaksi dan stok) dan owner (yang memantau laporan dan aktivitas toko).

6. Dashboard Interaktif

Menampilkan data penting seperti total penjualan, jumlah stok, serta barang terlaris dalam bentuk grafik dan tabel untuk kemudahan analisis.

7. Keamanan Data & Akses Login

Setiap pengguna memiliki akun login dengan hak akses berbeda untuk menjaga keamanan dan integritas data transaksi serta stok barang.

III. Business Objective

A. Faktor Penentu Keberhasilan

- 1 Website Jusfabel Art Carpet muncul di halaman pertama hasil pencarian Google, yang meningkatkan visibilitas produk secara signifikan.
- 2 jumlah pengunjung website meningkat secara konsisten setiap bulan, menunjukkan keberhasilan strategi pemasaran digital dan daya tarik konten.
- 3 Kemudahan Akses dan Kelengkapan Informasi Produk
- 4 Peningkatan kunjungan pada halaman produk di website, menandakan bahwa informasi produk yang disediakan lengkap dan mudah diakses oleh pelanggan.
- 5 Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi terhadap informasi yang disajikan
- 6 Tampilan visual yang konsisten di seluruh platform, termasuk website dan media sosial, untuk membangun citra dan kepercayaan terhadap merek Jusfabel.
- 7 Adanya pelanggan yang kembali berbelanja di website, yang menunjukkan loyalitas dan tingkat kepercayaan terhadap Jusfabel.

B. Keuntungan yang di harapkan

Dari Sisi Perusahaan

1. Peningkatan Efisiensi Operasional
Dengan sistem digital untuk inventori dan penjualan, proses pencatatan stok, transaksi, dan laporan menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan manual.
2. Kemudahan Monitoring dan Pengambilan Keputusan
Pemilik toko dapat memantau stok barang, omzet, serta barang terlaris melalui dashboard real-time, sehingga keputusan pembelian atau restok dapat dilakukan tepat waktu.
3. Brand Image Lebih Profesional
Melalui tampilan sistem berbasis web yang modern dan terintegrasi, Toko Material Ucok Jaya akan terlihat lebih profesional dan terpercaya di mata pelanggan.
4. Efisiensi dalam Pembaruan Data dan Promosi
Sistem mempermudah pembaruan data barang, harga, atau promo tanpa harus melakukan pencatatan manual, sehingga menghemat waktu dan tenaga.

Dari Sisi Pelanggan

- 1 Kemudahan Akses Informasi Produk
Pelanggan dapat melihat stok barang, harga, dan ketersediaan produk langsung melalui sistem tanpa harus datang ke toko, sehingga lebih praktis dan efisien.
- 2 Transaksi Lebih Cepat dan Akurat
Dengan sistem penjualan otomatis, pelanggan mendapatkan nota pembelian dan perhitungan total belanja secara instan, mengurangi potensi kesalahan hitung.
- 3 Peningkatan Kepuasan Pelanggan
Proses transaksi yang cepat, informasi yang transparan, serta pelayanan yang efisien akan meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pelanggan.
- 4 Ketersediaan Informasi Real-Time
Pelanggan dapat mengetahui apakah barang yang dibutuhkan masih tersedia atau sudah habis secara langsung, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan pembelian.

IV. Budget Estimate and Financial Analysis

Berdasarkan acuan SNI ISO/IEC 29110 – Software Engineering Lifecycle for Very Small Entities (VSEs) serta Standar Biaya Masukan (SBM) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, estimasi biaya proyek perangkat lunak berskala kecil-menengah dengan kompleksitas menengah–tinggi, seperti Sistem Informasi Inventori dan Penjualan Toko Material Ucok Jaya, disusun sebagai berikut:

No	Komponen Utama	Uraian Aktivitas	Estimasi Biaya (Rp)
1	Analisis & Perencanaan	Wawancara, observasi, Requirement Document, use case, BPMN, ERD, penjadwalan proyek	7 000 000
2	Desain Sistem & Antarmuka	Wireframe, mock-up UI/UX, validasi prototype awal dengan user	6 000 000
3	Pengembangan Back-End	Implementasi Laravel, database MySQL, autentikasi user, fungsi CRUD, API internal	12 000 000
4	Pengembangan Front-End	Dashboard interaktif, modul transaksi dan laporan, responsif UI, notifikasi stok minimum	8 000 000
5	Integrasi & Testing	Unit testing, integration testing, UAT, debugging, iterasi prototype	5 000 000
6	Dokumentasi & Pelatihan Pengguna	Manual pengguna, panduan teknis, pelatihan owner dan kasir	3 000 000
7	Server, Domain & Deployment	Hosting cloud 1 tahun, domain, backup otomatis, security patching	4 000 000
8	Manajemen Proyek & Komunikasi	Koordinasi tim, rapat mingguan, laporan kemajuan, quality assurance	5 000 000
9	Maintenance & Support Tahunan	Pemeliharaan sistem selama 1 bulan: bug fixing, update framework, backup, optimalisasi database, dukungan teknis	5 000 000

V. Schedule Estimate

Untuk proyek pembangunan Website PENGEMBANGAN SISTEM INVENTORI & PENJUALAN TOKO MATERIAL ini diperlukan Total waktu pengerjaan 93 hari kerja.

VI. Schedule

No	Deskripsi Tugas (Taks)	Durasi (Hari Kerja)	Mulai	Selesai
1	Inisiasi Proyek	7	30/09/2025	06/10/2025
1.1	Menyusun rencana proyek	1	30/09/2025	30/09/2025
1.2	Rapat kickoff proyek	1	01/10/2025	01/10/2025
1.3	Pembagian tugas tim	1	01/10/2025	01/10/2025
1.4	Penyusunan ruang lingkup	2	02/10/2025	03/10/2025
1.5	Penentuan jadwal awal	2	04/10/2025	06/10/2025
2	Analisis	14	07/10/2025	20/10/2025
2.1	Mengumpulkan kebutuhan pengguna	4	07/10/2025	10/10/2025
2.2	Membuat Use Case & BPMN	4	11/10/2025	14/10/2025
2.3	Menyusun ERD & definisi tabel database	3	15/10/2025	17/10/2025
2.4	Mendesain model & migrasi awal database	3	18/10/2025	20/10/2025
3	Desain Prototype	25	21/10/2025	14/11/2025
3.1	Riset antarmuka kasir & inventori	2	21/10/2025	22/10/2025
3.2	Membuat wireframe login & dashboard	3	22/10/2025	24/10/2025
3.3	Mendesain wireframe CRUD Barang & Transaksi	4	24/10/2025	28/10/2025
3.4	Desain mockup laporan & nota penjualan	3	29/10/2025	31/10/2025
3.5	Membangun prototype awal	1	01/11/2025	01/11/2025
3.6	Uji prototype awal dengan pengguna	2	04/11/2025	05/11/2025
3.7	Revisi dan penyempurnaan prototype (Iterasi 1)	2	06/11/2025	07/11/2025
3.8	Membangun prototype lanjut (High-Fidelity Prototype)	4	07/11/2025	10/11/2025
3.9	Review & validasi akhir desain	2	11/11/2025	12/11/2025
3.10	Revisi lanjutan (Iterasi 2)	2	13/11/2025	14/11/2025
3.11	Finalisasi Prototype	1	14/11/2025	14/11/2025

4	Pengembangan Sistem	30	03/11/2025	15/12/2025
4.1	Setup environment & inisialisasi proyek	4	03/11/2025	06/11/2025
4.2	Coding modul CRUD Barang	8	07/11/2025	14/11/2025
4.3	Integrasi validasi input & upload gambar	4	14/11/2025	18/11/2025
4.4	Coding modul Transaksi Penjualan	10	19/11/2025	28/11/2025
4.5	Implementasi migration & seeder awal	5	29/11/2025	03/12/2025
4.6	Implementasi prototype ke sistem fungsional awal	4	04/12/2025	07/12/2025
4.7	Revisi kode berdasarkan hasil uji coba pengguna	8	08/12/2025	15/12/2025
5	Pengujian	14	29/12/2025	11/01/2026
5.1	Testing internal modul & perbaikan bug awal	8	29/12/2025	06/01/2026
5.2	Uji coba fungsional & review testing	1	06/01/2026	06/01/2026
5.3	Finalisasi modul & optimasi	2	07/01/2026	08/01/2026
5.4	Persiapan UAT & skenario	2	08/01/2026	09/01/2026
5.5	Uji coba pengguna & revisi lanjutan	2	10/01/2026	11/01/2026
6	Peluncuran & Penyerahan	11	12/01/2026	22/01/2026
6.1	Menyiapkan jadwal & form UAT	2	12/01/2026	13/01/2026
6.2	Mengumpulkan feedback & revisi	1	14/01/2026	14/01/2026
6.3	Finalisasi laporan & dokumentasi	1	15/01/2026	15/01/2026
6.4	Presentasi akhir & deployment	1	21/01/2026	21/01/2026
6.5	Penyempurnaan akhir hasil iterasi & final delivery	1	21/01/2026	22/01/2026